
Bezirksamt Wandsbek 29.11.2016

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

MR 22 - Straßenneubau Personalressource 531.754 €   

Planungsphase (Straßenplanung) Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1:   Grundlagenermittlung Phase 6:   Vorbereiten der Vergabe
Phase 2:   Vorplanung Phase 7:   Vergabe
Phase 3:   Entwurfsplanung Phase 8:   Bauausführung / Bauleitung
Phase 4:   Genehmigungsplanung Phase 9:   Dokumentation / Abrechnung
Phase 5:   Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)                  Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 196.943 €   

Bäume in Gehwegen
Binsenkoppel, Eckerkamp, Friedrich-Kirsten-Straße, Goldröschenweg, Schwarzbuchenweg, Strutzhang, Weißbirkenkamp

Sicherung der Wegeführung bei Baumerhalt Ziel: Bauausführung

Bürgerbeschwerden Stand: Beginn der Ausführungsphase

Buchwaldstraße 
von Rahlstedter Straße bis Rungholt

Grundinstandsetzung Ziel: Abschluss der Bauausführung

sehr schlechter Fahrbahnzustand Stand: Vergabe

Deckenprogramm 2016
Rehmkoppel (abgehend Wellingsbütteler Weg), Schemmannstraße (Farmsener Landstraße bis einschl. Kehre), Rittmeisterkoppel (Langenwiesen bis Ende)

Öjendorfer Damm (Jenfelder Straße bis BAB-Brücke), Bramfelder Dorfplatz (Mützendorpsteed bis ca. 60m vor Bramfelder Chaussee)

Grundinstandsetzung Ziel: Abschluss der Bauausführung

Fahrbahnzustand Stand: 50% in 2016 ausgeführt

Deckenprogramm 2017
Grundinstandsetzung Ziel: Bauausführung

sehr schlechter Fahrbahnzustand Stand: Beginn der Planungsphase

DSK-Programm 2017
Dünne Schichten im Kaltprogramm Ziel: Bauausführung

Fahrbahnzustand Stand: Beginn der Planungsphase

Jacobshagener Weg / Kronsheide 
von Am Kroog bis Rummelsburger Straße

Fahrbahnerneuerung Ziel: Vorbereitung der Vergabe

Anliegerbeschwerden Stand: noch in der Planungsphase

Kupferdamm / Sonnenweg
B.-Plan Farmsen-Berne 37

Kreisverkehr Ziel: Bauausführung

Straßenzustand Stand: Beginn der Ausführungsphase

Mandelweg
Stichweg vor Haus Nr. 7 Ziel: Beginn der Ausführungsphase 

Beschluss Drs.-Nr. 20/2967 Stand: noch in der Planungsphase 

Sanierung von Nebenflächen (Nord) 
Flächen noch nicht festgelegt

Planung und Ausführung Ziel: Vergabe

Nebenflächenzustand Stand: Beginn der Planungsphase

Sanierung von Nebenflächen (Süd) 
Fritz-Flinte-Ring, Edwin-Scharff-Ring Ziel: Abschluss der Bauausführung

Nebenflächenzustand Stand: Bauausführung

2 Erschließungen 160.079 €   

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Küperstieg 

Personalressource 2017

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen
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Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource 2017

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

ÖRU Elfsaal (B-Plan Jenfeld 25) 

ÖRU Meilerstraße

ÖRU Poppenbütteler Berg (B-Plan Poppenbüttel 43)

ÖRU Rehagen (B-Plan Hummelsbüttel 28) 

ÖRV August-Krogmann-Straße - Berufsförderungswerk

ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69) 

ÖRV Brauhausviertel (B-Plan Wandsbek 75) 

ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38) 

ÖRV Peterskampweg (B-Plan Eilbek 15) 

ÖRV Rauchstraße (B-Plan Marienthal 33) 

ÖRV Saseler Damm 

ÖRV Schierenbarg

ÖRV Steinreye (B-Plan Volksdorf 20)

ÖRV Wolliner Straße

3 Erstmalige Endgültige Herstellung (EEH)    -   Siehe Planung -  €           

4 Öffentlicher Personennahverkehr -  €           

5 Radverkehr

5.1   Bündnis für den Radverkehr 49.970 €     
(nur Umsetzbar, wenn 2 offene Stellen ab 01.07.2017 besetzt werden.)

Veloroute 5 - Abschnitt 1
Steilshooper Straße

von Richeystraße bis Appelhoff Ziel: Bauausführung

Ertüchtigung der Radwegeverbindung Stand: Beginn der Ausführungsphase 

Veloroute 5 - Abschnitt 2 
Gustav-Seitz-Weg, Gründgenstraße, Leeschenblick, Fabriciusstraße

Ertüchtigung der Radwegeverbindung Ziel: Vergabe

Stand: noch in der Planungsphase

5.2   Bezirklicher Radverkehrsmaßnahmen 20.660 €     

1000 Bügel Programm
2014

Aufstellung von Fahrradabstellbügeln Ziel: Abschluss der Bauausführung

Politische Beschlüsse, Bürgereingaben Stand: Beginn der Ausführungsphase

Bike & Ride
2014

Aufstellung von Fahrradabstellbügeln Ziel: Abschluss der Bauausführung

Politische Beschlüsse, Bürgereingaben Stand:  Beginn der Ausführungsphase
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Fabriciusstraße
von Buschrosenweg bis Steilshooper Allee

Anlegen eines Radfahrstreifens Ziel: Vergabe

Beschluss Drs.-Nr. 20/1120.2 Stand: noch in der Planungsphase

6 Sonstiges 85.623 €     

RISE Ortskern Rahlstedt
Boizenburger Weg, Mecklenburger Straße

Neugestaltung Fußgängerzone Ziel: Vergabe

Stand: noch in der Planungsphase

RISE Steilshoop
Mittelachse und EKZ-Bereich

Umgestaltung Ziel: Bauausführung

Stand: Beginn der Ausführungsphase 

Technische Prüfaufsicht
Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen >1,0 Mio. €

Maßnahmen in Abrechnung
Abrechnung verschiedener Maßnahmen deren Bauausführung abgeschlossen ist

7 BV-Maßnahmen

7.1   Laufende Projekte 52.179 €     

Kielbarg 
von Alsterwiesen bis Redderbarg

Durchlass und Gehwegherstellung Ziel: Abschluss der Bauausführung

Schulwegsicherung Stand: Bauausführung (Baubeginn Oktober 2016)

Maßnahmen für Menschen mit Behinderung
Diverse kleine Einzelmaßnahmen nach Anordnung der Polizeikommisariate

Möblierung Ortskern Rahlstedt
Ortskern Rahlstedt Ziel: Abschluss der Bauausführung (Restarbeiten 2017 (Spielgeräte))

Weihnachtsbeleuchtung und Möblierung Stand: Bauausführung

Ostpreußenplatz
Umgestaltung Ziel: Vergabe

Beschluss Drs.-Nr. 19/0672 Stand: noch in der Planungsphase

Tempo 30-Zonen - Paket 1 
Brunskrogweg, Frahmredder / Baggesenstieg (nur Änderung der Beschilderung), Einmündungen Hasselwisch und Ohlstedter Platz, Iloh, Jenfelder Straße,

Langenstücken, Lottbeker Weg, Mellenbergweg (Langfeld bis Künnekestraße), Oktaviostraße (von Stoltenstraße bis Osterkamp), Rodenbekredder,

Rügelsbarg, Sarenweg, Schemmannstraße

Bauliche Verkehrsberuhigungen Ziel: Abschluss der Bauausführung

Diverse Beschlüsse Stand: Bauausführung


